

附件 1:

## 材料与化学工程学院迎评促建第二阶段（自查与自建阶段） 工作计划

为推动迎评促建工作稳步有序开展，根据《关于印发〈滁州学院本科教学工作合格评估总体方案〉的通知》（院委〔2011〕77号）和《关于印发滁州学院迎评促建第二阶段（自查与自建阶段）工作计划的通知》（院教〔2012〕23号）等文件精神，结合实际，特制定我院迎评促建第二阶段（自查与自建阶段）工作计划如下：

### 一、工作思路

深入贯彻落实评建工作“二十字方针”，根据学校合格评估总体方案和迎评促建第二阶段工作计划的要求，在进一步学习领会合格评估指标体系内涵的基础上，对我院近三年来教学工作和人才培养质量开展自查与自建，摸清家底，查找差距，整改落实，全面推进我院本科教学工作走向规范化、制度化、特色化，扎实有效地推进“迎评促建”第二阶段工作，确保评建工作取得实效。

### 二、工作目标

在全面总结前期迎评促建工作的基础上，紧扣合格评估指标体系要求，按照学校制定的《本科教学工作合格评估操作指南》、《本科教学工作评估建档目录》及《本科教学工作评建内容参考》，坚持全面、客观、务实、有效的原则，深入开展自查与自建工作，把握本科教学工作现状；针对问题和薄弱环节，采取切实可行措施，在规定期限内进行达标建设，尽快达到合格评估要求。

### 三、工作重点

总结经验，摸清家底；分解任务，明确责任；找准差距，把握重点；

细化指标，逐步建设。

#### **四、工作安排**

自查与自建工作分两个阶段进行：

##### **第一阶段：自查（2012 年 4 月至 6 月）**

1. 根据《本科教学工作合格评估指标体系》和《本科教学工作评建内容参考》，制订我院自查自建工作计划，细化各个观测点的自查工作任务，明确人员分工（尤其是明确 312 个支撑材料的责任人）。

2. 开展自查与自建工作动员，召开本院评建工作领导小组和具体工作组会议，研究和布置自查与自建任务。

3. 本院各具体工作组对照《本科教学工作合格评估操作指南》、《本科教学工作评建内容参考》认真进行自我评价，查找差距，全面排查教学和工作中的问题和薄弱环节并提出初步改进意见；尤其是注重收集、整理、分类、分析近三年的各项基础数据资料，形成支撑材料。

4. 任课教师和实验室工作人员“12-14 周完成实验、实习报告和实验仪器使用记录，15 周完成考试试卷和毕业论文”的自查并签字认可；55 周岁以下的所有教师必须选择在滁州（附近）的 1-2 个在行业内有一定影响的企业挂职锻炼，熟悉 2-3 个主要产品的工艺和原理，编写实习指导教材，建立实习就业基地，签定产学研合作协议。

5. 自查工作结束后，认真进行总结，形成本本院（部）自查工作报告，报校评建工作办公室。

##### **第二阶段：自建（2012 年 7 月至 8 月）**

1. 根据学校自建工作实施方案和所下达的自建工作任务书，结合自查过程中发现的问题和薄弱环节，制定并上报自建工作实施计划和流程，明确分工和时间节点，对指标项目不合格和存在的问题进行限期建设和整改，以达到合格要求；对于难以解决的实际困难和问题，

及时上报学校本科教学合格评估工作领导小组研究解决。

2. 认真总结自建工作经验，形成本院（部）自建工作报告，报校评建工作办公室。

3. 对自查与自建工作进行总结，谋划第三阶段评建工作计划。

## 五、工作要求

自查与自建阶段是整个“迎评促建”工作的基础和重要环节，也是做好下一步自评和整改工作的重要依据。因此，要在充分明确其重要性的基础上，全力以赴地认真做好各项工作。

1. 加强领导，狠抓落实。自查与自建阶段任务重、难度大，院（部）评建工作领导小组要认真制定好、积极组织好、深入开展好自查与自建阶段的各项工作任务，加强领导，强化责任，狠抓落实，确保自查不留盲点，自建没有遗漏，各项任务按时按质按量完成。要建立院（部）领导、评建工作组、任课教师三级工作责任制，实施责任追究制度，建立评建工作与个人年度考核和教学考核评优等直接挂钩机制。

2. 认真研究，全面自查。各评建工作组和任课教师要针对所负责的评建内容，定期召开专题会议，认真研究分析，总结成果，查找问题，切实采取措施加以解决；要通过细致严谨、实事求是的自查，把最全面、最真实的情况反映给院评建工作领导小组，以便统一汇总研究解决，确实解决不了的提交学校研究。

3. 服从安排，团结协作。全院教师要树立责任意识，积极发挥奉献精神，顾全大局，服从安排，精诚团结，互相配合，按时按质按量完成所承担的工作任务。

## 化工学院迎评促建第二阶段（自查与自建阶段）主要工作流程及任务安排表

（2012. 04-2012. 08）

| 序号 | 建设目标                     | 工 作 内 容                                                                                                                 | 责任单位                | 责任领导         | 责任人               | 完成时间               |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 1  | 制定第二阶段工作计划               | 根据《本科教学工作评建内容参考》，制订自查与自建工作实施方案，细化各个观测点的自查工作任务，明确人员分工。                                                                   | 院评建工作领导小组           | 葛秀涛<br>郝德新   |                   | 2012 年 4<br>月中下旬   |
| 2  | 召开自查与自建动员会<br>布置自查阶段工作任务 | 召开院评建工作领导小组和具体工作组会议，研究讨论自查与自建工作安排；召开全院教师会议，开展自查与自建工作动员，布置自查任务；安排相关人员参加学校组织的自查自建工作培训。                                    | 院评建工作领导小组           | 葛秀涛<br>郝德新   |                   | 2012 年 5<br>月初     |
| 3  | 开展自查                     | 各具体工作组对照《本科教学工作合格评估操作指南》、《本科教学工作评建内容参考》认真进行自我评价，查找差距，全面排查教学和工作中存在的问题和薄弱环节并提出初步改进意见；尤其是注重收集、整理、分类、分析近三年的各项基础数据资料，形成支撑材料。 | 各具体工作组              | 各具体工<br>作组组长 | 承担任<br>务的各<br>位教师 | 2012 年 5<br>月至 6 月 |
| 4  | 自查阶段总结                   | 自查工作结束后，认真进行总结，形成本院（部）自查工作报告，报校评建工作办公室。                                                                                 | 院评建工作领导小组<br>各具体工作组 | 葛秀涛<br>郝德新   |                   | 2012 年 6<br>月底     |

|   |                    |                                                                        |                     |              |                   |                    |
|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 5 | 制定自建工作实施计划         | 根据学校自建工作实施方案和所下达的自建工作任务书，结合自查过程中发现的问题和薄弱环节，制定并上报自建工作实施计划和流程，明确分工和时间节点。 | 院评建工作领导小组           | 葛秀涛<br>郝德新   |                   | 2012 年 7<br>月初     |
| 6 | 开展自建               | 对指标项目不合格和存在的问题进行限期建设和整改，以达到合格要求；对于难以解决的实际困难和问题，及时上报学校本科教学合格评估工作组研究解决。  | 各具体工作组              | 各具体工<br>作组组长 | 承担任<br>务的各位<br>教师 | 2012 年 7<br>月至 8 月 |
| 7 | 自建阶段总结             | 认真总结自建工作经验，形成本院（部）自建工作报告，报校评建工作办公室；谋划下一阶段评建工作。                         | 院评建工作领导小组<br>各具体工作组 | 葛秀涛<br>郝德新   |                   | 2012 年 8<br>月底     |
| 8 | 及时发布迎评动态<br>接受评建督查 | 发挥学院教学评建专栏作用，及时更新和发布评建工作动态；接受学校评建督察组的督查，及时总结、改进工作。                     | 院评建工作领导小组           | 葛秀涛<br>郝德新   |                   | 2012 年 4<br>月-8 月  |